

УТВЕРЖДАЮ

начальник Департамента социальной
защиты населения Ивановской области


Т.В. Рожкова
«15» апреля 2021 г.



ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджета всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик, застройщик	Мощность объекта	Планируемый период строительства	Реестровый номер государственного муниципального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального/регионального/местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. руб. всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на 01.01.2021 года	Остаток сметной стоимости, тыс. руб. по состоянию на 01.01.2021	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода в эксплуатацию
								Всего, тыс. руб.	В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОБСУСО «Плесский дом-	100 мест	2020-2023	нет	Соглашение о предоставлении	3 384,0	279 569,07	279 569,07	276 773,4	2023

интернат для престарелых и инвалидов» Пристройка жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 155555, Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Корнилова, д.57 Иное	249 396,66 тыс. руб.	2022-2023 Начальная стадия (0%)		субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ивановской области от 14.02.2020 №149-09-2020-266	4 222,272	159 369,62	159 369,62	157 775,9	2023
ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Пристройка жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	100 мест 142 646,82 тыс. руб.	2020-2023 2022-2023 Начальная стадия (0%)	нет	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации					

155360, Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Калинина, д.2 Иное					Федерации и Правительством Ивановской области от 14.02.2020 №149-09-2020- 266	нет	нет	нет	880,0	63 118,82	63 118,82	0,0	Не определе н
ОБСУСО «Кинешемский психоневрологи ческий интернат «Новинки» Строительство очистных сооружений для ОБСУСО «Кинешемский психоневрологи ческий интернат «Новинки»	150 куб.м./сут. 63 118,82 тыс. руб.	2020-не определен Не определен Начальная стадия (0%)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	3 044,0	399 106,35	399 106,35	0,0	Не определе н
155813, Ивановская область, Кинешемский район, д. Новинки, ул. Парковая, д.9 Иное	300 мест	2020-не определен	нет	нет	нет	нет	нет	нет	3 044,0	399 106,35	399 106,35	0,0	Не определе н
ОБСУСО «Шуйский комплексный	300 мест	2020-не определен	нет	нет	нет	нет	нет	нет	3 044,0	399 106,35	399 106,35	0,0	Не определе н

	Не определен	399 106,35 тыс. руб.	центр социального обслуживания населения»		Начальная стадия (0%)						
			Реконструкция жилого корпуса №1 ОБСУСО «Шуйский комплексный центр социального обслуживания населения»								
			155904, Ивановская область, г. Шуя, ул. 11-ая Мичуринская, д.4								
			Иное								

Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

№ п/п	Заказчик, застройщик	Мощность объекта	Планируемый период строительства	Реестровый номер государственного/муниципального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального/регионального/местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. руб. всего, в том числе	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта	Срок проведения консервации объекта
	Наименование объекта	Сметная стоимость, тыс. руб.	Годы фактического начала и					

	Наименование объекта	Сметная стоимость, тыс. руб.	Годы фактического начала и прекращения строительства	Муниципального имущества	Средств федерального/регионального/местного бюджета (начала строительства)	тыс. руб. всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на 01.01.2021 года	(в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	по сносу объекта незавершенного строительства	незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную/муниципальную казну

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер государственного/муниципального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального/регионального/местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. руб. всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на 01.01.2021 года	Срок принятия объекта незавершенного строительства государственно/муниципально казну
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Раздел VIII

Предполагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых не началась

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения финансовых вложений в реализацию объекта	Документ-основание для выделения средств федерального/регионального/местного бюджета	Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. руб. всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на 01.01.2021 года	Наличие разработанной проектной документации	Предполагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предполагаемых решения
1	2 ОБСУСО «Плесский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Пристройка жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 155555, Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Корнилова, д.57	3 100 мест 249 396,66 тыс. руб.	4 2020-2023 2022-2023	5 Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ивановской области от 14.02.2020	6 3 384,0	7 имеется	8 В целях реализации мероприятий федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2022-2023 годах в	9 2023

	Иное			№149-09-2020-266			Ивановской области планируется строительство объекта «Строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	
	ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Пристройка жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 155360, Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Калинина, д.2 Иное	100 мест 142 646,82 тыс. руб.	2020-2023 2022-2023	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ивановской области от 14.02.2020 №149-09-2020-266	4 222,272	имеется	В целях реализации мероприятий федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2022-2023 годах в Ивановской области планируется строительство объекта	2023

						нет	880,0	имеется	«Строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Разработанная проектная документация возможна для использования. Требуется дополнительное финансирование для строительства объекта	Не определен
	ОБСУСО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки» Строительство очистных сооружений для ОБСУСО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки» 155813, Ивановская область, Кинешемский район, д. Новинки, ул. Парковая, д.9 Иное	150 куб.м./сут. 63 118,82 тыс. руб.	2020-не определен Не определен	нет	нет	нет	3 044,0	имеется	Разработанная проектная документация возможна для использования. Требуется	Не определен
	ОБСУСО «Шуйский комплексный центр социального обслуживания населения»	300 мест 399 106,35 тыс. руб.	2020-не определен Не определен	нет	нет	нет				

